



9. Organizace přípravy strategie:

V prvním pololetí nebylo na strategii nic aktualizováno. MAS Společná CIDLINA se zapojila do projektu „**MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů**“. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS Společná CIDLINA a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí.

Během projektu vznikne:

- Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
- Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.
- Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Společná CIDLINA.
- Dodatek Strategie MAS Společná CIDLINA.
- Pakt o spolupráci a partnerství uzavřený v regionu MAS Společná CIDLINA.
- Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS.

Na dodatku strategie již byly zahájeny práce a proběhl kulatý stůl dne 25.2.2015.

22.4.2015 proběhlo jednání zástupců veřejné správy k aktuálním otázkám v regionu – tvorba strategie, místní akční plán, sloučení svazků obcí.

Zřizovatelé a ředitelé škol se k problematice škol sešli 11.6.2015 v Nepolisech.

Pracovní verze strategie byla předložena k nezávaznému posouzení Ministerstvu pro místní rozvoj. 22. května jsme obdrželi posudek (viz příloha). Po tomto termínu byly zahájeny práce na aktualizaci analytické části strategie a na odstranění připomínek. Postupně je dopracovávána implementační část strategie.

V měsíci srpnu proběhne školení k implementační části strategie a předpokladem je přijímání strategií v září 2015.

Zpracovala Jana Bitnerová, v Nepolisech dne 30.6.2015

